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PROTOKOL KONTROLI nr KW-W-111.1712.61.2014.JZI

Protokét kontroli przeprowadzonej w Urzedzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
01-882 Warszawa, ul. Zeromskiego 29, w zakresie: ,budowy chodnika dla pieszych
przy ulicy Dewitis”.

Kontrole przeprowadzit Jacek Zientecki z Biura Kontroli Urzedu m.st. Warszawy
w okresie od dnia 3 czerwca 2014 r. do dnia 14 fipca 2014 r., z przerwg w dniach
23 i 24 czerwca oraz od 2 do 10 lipca, na podstawie upowaznienia nr 80/2014.
Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli zostato wydane z upowaznienia
Prezydenta m.st. Warszawy przez Dyrektora Biura Kontroli Urzedu m.st. Warszawy
Pana Krzysztofa Mielnickiego.

Burmistrzem Dzielnicy Bielany jest od dnia 16 grudnia 2010 r. Pan Rafat Miastowski.
Zastepcami Burmistrza Bielany sg od dnia 16 grudnia 2010 r. Pan Marek Lipinski,
Pan Piotr Rudzki i Pan Grzegorz Pietruczuk. W okresie od dnia 16 grudnia 2010 r. do
dnia 26 marca 2013 r. Zastepcg Burmistrza Dzielnicy byt Pan Kacper Pietrusinski.
Gtoéwng Ksiegowa w Urzedzie Dzielnicy Bielany jest od dnia 1 czerwca 2003 r. Pani

Grazyna Pulkowska.

1. Warunki zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dia ,inwestycji liniowej
celu publicznego o znaczeniu gminnym”, polegajace na budowie chodnika po
poludniowe] stronie ulicy Dewaijtis na odcinku od ulicy Marymonckiej do wjazdu na
teren Uniwersytetu Kardynata Stefana Woyszynskiego oraz wymianie kabla
oswietleniowego i przeniesienie 9 latari z poinocnej na potudniowa strone ulicy,
zostaly ustalone w decyzji nr 13/L/2013 z dnia 19 lipca 2013 r., wydane] przez
Naczelnika Wydziaiu Architektury i Budownictwa Dzielnicy Bielany.

Jak wynika z tego dokumentiu, z wnioskiem o wydanie decyzji wystapit w dniu
27 maja 2013 r. w imieniu inwestora — Miasta Stolecznego Warszawy, Pan Rafat
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Miastowski Burmistrz Dzielnicy Bielany. Na whiosek inwestora decyzji nadano rygor
natychmiastowe] wykonainosci, z uwagi na wazny interes spoteczny. Stwierdzono, ze
przy ustalaniu warunkéw zabudowy ulicy Dewaijtisi, drogi publicznej kategorii
gminnej, rozwazano wplyw przedsiewziecia na obszar Natura 2000. Analiza
wykazala, ze inwestycja nie ma potencjalnego, znaczacedgo oddziatywania na ten
obszar. Kserokopia decyzji nr 13/L/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. jest wigczona do akt

kontroli na stronach 23 - 29.

2. W zwigzku z planowang realizacjg robot wzdtuz ulicy Dewaijtis, w dniu 8 sierpnia
2011 r. Burmistrz Dzielnicy Bielany Pan Rafat Miastowski wystapit z wnioskiem, na
podstawie art.15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody’,
do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska Pana Michata Kietszni o wyrazenie
zgody na odstepstwa od zakazdw obowiazujgcych w granicach rezerwatu przyrody
L.as Bielanski. W pismie wymieniono nastepujacy zakres robét:

- budowe chodnika o szerokosci 2 m po potudniowej stronie ulicy na odcinku od ulicy
Marymonckiej do wjazdu na teren Uniwersytetu Kardynata Stefana Wyszynskiego,

- wymiane kabla oswietleniowego i stupdw oswietleniowych na tym odcinku wraz
z przeniesieniem 9 latarii z péinocnej strony na potudniowa,

- ustawienie na poboczu drogi drewnianych wygrodzen uniemozliwiajgcych
parkowanie pojazddw,

- usuniecie dwéch drzew o obwodach pni 137 cm i 140 cm kolidujgcych z budowg
chodnika.

W uzasadnieniu do wniosku stwierdzono miedzy innymi:
- budowa chodnika i modernizacja os$wietlenia zalicza sie do ,inweslycji celu

publicznego” dia ktérej brak jest rozwigzan alternatywnych. Wskazywane wczesniej
rozwigzanie alternatywne polegajace na budowie polgczenia ulicy Dewatitis
z Wislostradg nie bedzie realizowane ze wzgledu na dlugotrwate procedury
administracyjne zwigzane z uzyskiwaniem poszczegolnych uzgodnien | decyzji,

niewielkie szanse na ich uzyskanie, lokalizacjg ewentualnego rozwigzania na terenie

zalewowym,

'Dz. U.z 2009 r. Nr 151, poz.1220, ze zm.
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- w celu ochrony rezerwatu zaprojektowano chodnik o konstrukgji, ktdra umoziiwia
jego wykonanie bez ingerencji w glebe, runo leSne oraz system korzeniowy drzew
rosnacych w bezposrednim sasiedztwie ciagu pieszego,

- kable oswietlenia ulicznego sg wyeksploatowane, a konstrukcja betonowych stupéw
oswietleniowych kwalifikuje je do wymiany.

Do wniosku zostat zalgczony plan sytuacyjny: przebieg chodnika, latarnie do
przeniesienia, trasa kabla, lokalizacja stupdéw os$wietleniowych, lokalizacja
wygrodzen, lokalizacja drzew do usunigcia.

Kserokopia wniosku jest wigczona do akt kontroli na stronach 30 — 39.

3. Decyzjg Generalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska z dnia 16 stycznia 2013 r.
Burmistrzowi Dzielnicy Bielany, ,w zwigzku z realizacjg inwestycji linjowef celu
publicznego”, zostalo udzielone zezwolenie na odstgpsiwa na obszarze rezerwatu
Las Bielariski od zakazow zawartych w art. 15 ust. 1 punkty: 1, 5, 6, 9, 15, 18, 20
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wedtug art. 15 ust.1 pkt.1 tej
ustawy w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania sig budowy lub
przebudowy obiektéw budowlanych i urzadzen technicznych, z wyjatkiem obiektow
i urzgdzen stuzgcych celem parku narodowego albo rezerwatu przyrody.

Zezwoleniem objeto nastepujace roboty:

- budowe chodnika o szerokosci 2 m po poludniowej stronie ul. Dewaitis na odcinku

od ul. Marymonckiej do wjazdu na teren Uniwersytetu Kardynata Stefana
Wyszynskiego,

- wymiane kabla o$wietleniowego i stupow oéwietleniowych na ww. odcinku wraz
z przeniesieniem 9 latari z pdtnocnej strony na poludniows,

- usuniecie dwéch drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 137 cm i 140 cm.
Zezwolenie na przebudowe zostato udzielone z zastrzezeniem (miedzy innymi)
nastepujgcych warunkow

- roboty prowadzone bedg wylgcznie w granicach istniejacego pasa drogowego
ulicy Dewaijtis, bez mozliwoéci ingerencji w obszar lesny rezerwatu, z wytgczeniem
realizacji dzialan z zakresu kompensacji przyrodniczej,

- zastosowane drewniane podkiady kolejowe nie bedg poddane procesowi
impregnaciji olejem kreozotowym,

- przeksztalcong w wyniku robot powierzchnie terenu w bezpoérednim sasiedztwie

chodnika nalezy pokry¢ warstwa humusu o grubosci 10 cm, fpn o
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- w terminie 30 dni od zakoriczenia robét ztozone zostanie Generalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska sprawozdanie z ich wykonania.

Termin waznosci zezwolenia zostat wyznaczony do dnia 17 grudnia 2017 .

W ramach kompensacji przyrodniczej Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
wskazat na likwidacje Sciezki biegnacej wzdluz pémocnej krawedzi ulicy Dewaitis,
poprzez wykonanie orki peilnej z poglebieniem ciggu pieszego oraz obsadzenie
zrekultywowanego terenu drzewami | krzewami, w uzgodnieniu z zarzadcg
rezerwatu. Wskazano rowniez na konieczno$¢ ustawienia wzdtuz ulicy drewnianego
wygrodzenia, uniemozliwiajgcego parkowanie pojazdéw na poboczu drogi.
Kserokopia decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska jest wiaczona do

akt kontroli na stronach 40 — 45.

4. Decyzjg nr 170/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. wydana z upowaznienia
Prezydenta m.st. Warszawy przez Pana Tomasza Dabrowskiego, Naczelnika
Wydziatu Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, zostat zatwierdzony
projekt budowlany i udzielone pozwolenia na budowe. Kserokopia decyzji jest
wiaczona do akt kontroli na stronach 46 — 50.

Jak wynika z tego dokumentu, inwestorowi — Miastu Stolecznemu Warszawia,
reprezentowanemu przez Pana Rafata Miastowskiego Burmistrza Dzielnicy Bielany
i Pana Marka Lipinskiego Zastepce Burmistrza Dzielnicy Bielany, zostalo udzielone
pozwolenie na nastepujace roboty budowlane:

- budowe chodnika po potudniowej stronie ulicy Dewajtis, na odcinku od ulicy
Marymonckiej do wjazdu na teren Uniwersytetu Kardynata Stefana Wyszyriskiego,

- wymiane kabla oswietleniowego i stupéw oswietleniowych na ww. odcinku wraz
z przeniesieniem 9 latarsi z poinocnej na potudniowg strone ulicy.

W dokumencie stwierdzono, cyt. feren inwestycii’ obejmuje cze$é dziatek
ewidencyjnych nr 1 z obrgbu 7-09-03 i nr 1 z obrebu 7-09-04-ulicy Dewaitis.
Pozwolenie na budowe zostato wydane z zachowaniem warunkéw okreslonych
w art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ustawy Prawo budowlane®. W pozwoleniu na budowe,
w zakresie szczegoinych warunkéw zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia

robot budowlanych, wymieniono miedzy innymi:

2Dz. U.z 2013 r, poz. 1409 ze zm.
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- prowadzenie dziennika budowy i realizowanie ,inwestycji” zgodnie z zatwierdzona
dokumentacjag,

- prowadzenie robét budowlanych pod nadzorem oscby uprawnionej,

- spehienie warunkéw zawartych w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 16 stycznia 2013 r.,

- stosowanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych wytgcznie wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w my$| art.10 ustawy Prawo
budowlane.

Jak stwierdzono w pozwoleniu na budowe, na wniosek inwestora, przedmiotowej
decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonainoéci w trybie art. 108 § 1 Kpa, ze

wzgledu na ,ochrone zdrowia i Zycia ludzkiego oraz wazny inferes spofeczny”.

5. Decyzja nr 146/2013 z dnia 8 pazdziernika 2013 r., wydang z upowaznienia
Zarzadu Dzielnicy Bielany przez Pana Mirostawa Wiodka, Naczelnika Wydziatu
Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Bielany, zezwolono na usunigcie drzew.
Kserokopia decyzji jest wlaczona do akt kontroli na stronach 52 — 56.

Zezwoleniem objeto usunigcie dwoch drzew gatunku robinia akacjowa o obwodzie
pnia 137 cm i 127 com, usytuowanych w pasie drogi publicznej, gminnej,
zagrazajacych bezpieczenstwu [udzi i mienia oraz ruchu drogowego, kolidujgcych

z przebudowg ulicy Dewaijtis. Optaty za usuniecie drzew nie zostaly pobrane.

8. Umowa nr UD-III-WIR/B/I/2/1/3/KBO/UzI-25/CRU-216/11 z dnia 18 marca 2011 r.
zostata zawarta pomiedzy zamawiajacym: Miastem Stolecznym Warszawa Dzielnica
Bielany, a wykonawcg: Pracownig Projektowa ,K-D” Zbigniew Pietrzyk. Przedmiotem
umowy bylo wykonanie aktualizacji projektu budowlano wykonawczego chodnika
oraz projekt budowlano wykonawczy przebudowy o$wietlenia wzdiuz ulicy Dewaitis.
Wynagrodzenie ryczaftowe ustalono w wysokoéci 62.730,00 zi brutto, termin
realizacji do 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Umowe podpisali miedzy innymi:

- Pan Rafat Miastowski — Burmistrz Dzielnicy Bielany,

- Pan Kacper Pietrusinski — Zastepca Burmistrza Dzielnicy Bielany,

- Pani Grazyna Pulkowska — Gléwna Ksiggowa Dzielnicy Bielany.

Jak wynika z protokétu przekazania dokumentacji projektowej z dnia 13 czerwca

2011 r., dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowa. Wykonawca wystawit
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fakture nr 14/06/2011 w dniu 29 czerwca 2011 r. na kwotg 62.730,00 zi. Fakture
zaksiegowano: Wn 402/Ma 201-2. Wedtug zasad klasyfikacji budzetowe] wydatek
zakwalifikowano do dziatu 600, rozdziat 60016, § 4270.

Kserokopia umowy o wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, protokot
przekazania dokumentacji i faktura za wykonang ustuge zostaly wigczone do akt
kontroli na stronach 58 — 64. /

Dokumentacja budowlano-projekiowa wykonana w 2011 r. zostala w ramach
gwarancji skorygowana i ponownie zaktualizowana, nieodptatnie w 2013 r. Notatka
w tej sprawie z dnia 13 marca 2013 r. jest w aktach kontroli na stronie 66.

6.1. W dokumentacji projektowej, w opisie technicznym budowy chodnika
stwierdzono miedzy innymi:

- w celu maksymalnej ochrony istniejacego drzewostanu zaprojektowano chodnik
o konstrukcji bez ingerencji w system korzeniowy roslinnosci znajdujgcej sig
w bezposrednim sasiedztwie, przestrzen pomigdzy obrzezami chodnika
zaprojektowana z drewnianych podkladow kolejowych zostanie wylozona
geowldkning, a pomiedzy obrzeza zostanie nasypana warstwa pospétki o grubosci
okoto 10-15 cm., na zageszczonej warstwie pospélki zostanie ulozona kostka
betonowa o grubosci 6 cm, szczeliny pomiedzy kostkami zostang wypelnione
piaskiem rzecznym, od zewnetrznej strony podkiady zostang obsypane warstwa
humusu, podktady nie bedg zaimpregnowane olejem kreozotowym,

- kostka brukowej typu Holland, koloru szarego, bedzie uktadana po dwie, raz
prostopadie i raz réwnolegle diuzszym bokiem réwnolegle do obrzeza.

W opisie technicznym projektu przebudowy oéwietlenia wymieniono nastepujacy
zakres rob6t oswietleniowych:

- demontaz istniejgcych 34 stupow oswietleniowych WZ-9, opraw i wysiegnikow wraz
z odcinkami linii kablowych dochodzacymi do demontowanych stupdw,

- ustawienie w projektowanych lokalizacjach 32 sztuk jednowngkowych, stalowych
stupow oswietleniowych o wysokosci 8 metrow wraz z dwoma wysiggnikami,

- ufozenie w projektowanych trasach nowych odcinkéw kabla YKY 5x25 mmm
dochodzacego do przebudowywanych stupéw. Opis techniczny budowy chadnika
jest w aktach kontroli na stronach 68 — 78, opis techniczny przebudowy o$wietlenia

na stronach 80 — 82.
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8.2. W kosztorysie inwestorskim opracowanym w czerwcu 2013 r. przez Pracownie
Projektowg ,K-D” Zbigniew Pietrzyk warto$¢ kosztorysowa rob6t objetych budowa

chodnika zostata wyceniona na kwote 404.709,78 zt brutto w tym:

- wycinka i karczowanie drzew 1.237,58
- przygotowanie terenu 410,59
- roboty ziemne 5.770,88
- wykonanie chodnika 108.321,00
- wykonanie obrzezy betonowych 1.793,07
- wykonanie obrzezy z podkiadow 120.080,80
- wygrodzenie typu lesnego 73.304,40
- instalowanie znakéw drogowych 2.346,02
- reczne plantowanie powierzchni gruntu 5.049,00
- wykonanie trawnikéw dywanowych 10.719,00
razem netto: 329.032,34
podatek VAT 23% 75.677,44
razem brutto 404.709,78

W  zakresie robot ziemnych w kwocie 5.770,88 z jest zawarta pozycja

o wartosci 3.238,95 zt. reczne rozécielenie ziemi urodzajnej - obsypanie podkiadéw

kolejowych humusem zakupionym.

W kosztorysie inwestorskim przebudowy oswietlenia wartosé kosztorysowa robot

zostata wyceniona na kwote 471.061,10 zt brutto w tym:

- roboty ziemne 44.334,79
- ukladanie rur 22.178,64
- Uktadanie kabli w rurach 125.718,30
- montaz 32 stupdw odwietleniowych 85.999,04
- montaz 31 wysiegnikoéw rurowych 10.797,27
- montaz 63 opraw $wietlowkowych 58.014,22
- pozostate roboty instalacyjne 20.383,15
- demontaz poprzedniego oswietlenia 15.651,09
razem netto: 382.976,50

podatek VAT 23% 88.084,60

razem brutto: 471.016,10

t.gczna warto$¢ robét wedlug kosztorysu inwestorskiego:

- budowa chodnika 404.709,78
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- budowa oswietlenia 471.016,10
razem brutto: 875.725,88

Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robo6t jest wigczony do akt kontroli na

stronach 84 - 116.

7. Porozumienie Nr UD-H-WIR/BNZ2/1MMWKR/P-2,CPR-7/2013 zostato zawarte
w dniu 10 pazdziernika 2013 r. pomiedzy Miastem Stotecznym Warszawa Dzielnicg
Bielany, a wykonawcg Zakltadem Remontéw i Konserwacji Drog, zaktadem
budzetowym Miasta Stotecznego Warszawy. Zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych®, porozumienie zawarto bez
koniecznosci przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Przedmiotem porozumienia bylo wykonanie zadania pn.: ,Przebudowa ul. Dewaijtis
na odcinku od ul. Marymonckie] do wjazdu na teren UKSW w Warszawie”
w zakresie:

a) przebudowy chodnika po potudniowej stronie ulicy Dewajtis,

b) wymiany kabla oéwietleniowego i stupdw na ww. odcinku,

c) przeniesienie 9 szt. latarii ze strony pétnocnej na strong potudniowa ulicy Dewaitis.
Termin wykonania rob6t okreslono do dnia 12 grudnia 2013 r., wynagrodzenie
ryczaltowe ustalono w wysokoséci 840.000,00 zt brutto, kary umowne w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien opoznienia (f. 2.520 zt
dziennig),

Do obowigzkow wykonawcy nalezato miedzy innymi:

- prowadzenia dokumentagcji i dziennika budowy,

- zgtaszanie robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika

budowy,
- przekazanie do Zarzadu Drog Miejskich materiatéw pochodzacych z demontazu

oswietienia,

- przekazanie zamawiajgcemu w dniu kohcowego odbioru, przed rozliczeniem
finansowym, gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres 36 miesiecy, liczac
od daty odbioru koncowego.

Porozumiente podpisali miedzy innymi:

- Pan Rafat Miastowski — Burmistrz Dzieinicy Bielany,

*Dz. U.z2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.
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- Pan Marek Lipinski — Zastepca Burmistrza Dzielnicy Bielany,

- Pan Wiktor Wojewddzki — Dyrektor Zakiadu Remontow i Konserwacji Drog
Porozumienie zostato kontrasygnowane przez Panig Grazyne Pulkowska — Giéwna
Ksiggowa Dzielnicy Bielany. Wedlig zasad klasyfikacji budzetowej planowany
wydatek zostat zakwalifikowany do dziatu 600, rozdziatu 60016, § 4270.

W dniu 12 grudnia 2013 r. do porozumienia zostat zawarty aneks nr 1. Niektore
postanowienia ustalone w aneksie sg nastepujace:

- termin wykonania robét zostat przeniesiony na dzien 28 grudnia 2013 r.,

- odbior koncowy zostat ustalony na dzien 30 grudnia 2013 r.

Aneks do porozumienia podpisali migdzy innymi:

- Pan Rafat Miastowski — Burmistrz Dzielnicy Bielany,

- Pan Marek Lipinski — Zastepca Burmistrza Dzielnicy Bielany,

- Pan Wiktor Wojewddzki — Dyrektor Zakfadu Remontéw i Konserwagji Drég.

- Pani Grazyna Pulkowska — Gléwna Ksiegowa Dzielnicy Bielany.

Kserokopia porozumienia o wykonanie przebudowy ulicy Dewaijtis oraz aneks do
porozumienia sg wiaczone do akt kontroli na stronach 118 — 131.

Przyczyny wydtuZzenia terminu wykonania robét nie zostaty w aneksie okreslone. Na M
podstawie upowaznienia do przeprowadzenia kontroii oraz w oparciu o Zarzadzenie

Nr 4155/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie trybu

i zasad postgpowania kontrolnego, kontrolujgcy zwrécit sig do Burmistrza Dzielnicy
Bielany Pana Rafata Miastowskiego o wyjasnienie z jakich powodéw wydluzono
wykonawcy termin zakoriczenia zadania. Przedlozone pytanie oraz udzielone
wyjasnienia sq w aktach kontroli na stronach 282 — 286.

Jak wynika z tego wyjasnienia termin wykonania zadania zostatl wydituzony na
wniosek wykonawcy robét, ziozony w Urzedzie Dzielnicy Bielany w dniu 16 grudnia
2013 r. /(tj._ 4 dni po uplywie terminu zakoriczenia _robat). ‘Wediug wykonawcy
(kserokopia jest w aktach kontroli na stronie 288) przesuniecie _terminu zakonczenia

robot zostato spowodowane wydiuzeniem procedury zwigzanej z wyborem dostawcy

i

elementéw oswietlenia w postepowaniu przetargowym, z powodu licznych pytan
dostawcdw dotyczgeych przedmiotu zamowienia, a wynikajacych z niezgodno$ci
informacji zawartych w projekcie oswietlenia pomigdzy opisem technicznym,
obliczeniami i karta katalogowa, '

Rozliczenie zadania nastapito w dwdch etapach. Jak wynika z protokétu odbioru
Czesciowego, do dnia 6 grudnia 2013 r. Zaklad Remontéw i Konserwacji Drég
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zrealizowat zamoéwienie w wysokosci 69%. W dniu 6 grudnia 2013 r. wykonawca
wystawit fakture nr FVS/00989/13 na kwote 580.000,00 zt. Fakturg zaksiggowano:
Wn 402/Ma 201-2, zapfaty dokonano 27 grudnia 2013 r. Wedtug zasad klasyfikacji
budzetowej wydatek zakwalifikowano do dziaiu 600, rozdziat 60016, § 4270.
Ostateczny odbiér robdt oraz rozliczenie koricowe nastgpito w dniu 30 grudnia
2013 1. Jak stwierdzono w protokéle odbioru jakosé wykonanych rob6t okreslono na
poziomie dobrym, uwag nie odnotowano, roboty wykonano zgodnie z projektem
i kosztorysem. Faktura nr FVS/01150/13 na kwote 260.000,00 zt z dnia 30 grudnia
2013 r. tego samego dnia zostata zaplacona. Zastosowano ten sam sposob
ksiegowania i te samg klasyfikacje budzetowa jak w przypadku poprzedniej faktury.
Kserokopie wymienionych faktur oraz protokoty odbioru robo6t sg w aktach kontroli

na stronach 132 — 150.

8. Dziennik budowy nr 181/2013 zostatl wydany dnia 25 wrzesnia 2013 r. Kserokopia
dziennika jest wigczona do akt kontroli na stronach 152 — 170. Inspektorem nadzoru
robét elektrycznych byt Pan Jacek Kmiecik, inspektorem nadzoru robé6t drogowych
Pan Krzysztof Skoczen. Jak wynika z tego dokumentu rozpoczecie robdt nastapito
w dniu 28 paZdziernika 2013 r., zakonczenie w dniu 30 grudnia 2013 r.:

- roboty elektryczne rozpoczeto w dniu 28 pazdziernika,

- budowe chodnika rozpoczeto w dniu 12 listopada,

- roboty zwigzane z wykonaniem chodnika zakoficzono w dniu 4 grudnia,

- ustawianie ogrodzenia typu lesnego rozpoczeto w dniu 10 grudnia,

- montaz stupéw odwietleniowych rozpoczeto 20 grudnia,

- zakonczenie robét elektrycznych nastapito 23 grudnia.

W dniu 30 grudnia 2013 r. wpis kierownika budowy Pani Barbary Trzcinskiej jest
nastepujgcy cyt: W dniu dzisigjszym zakonczono wszelkie roboty zwigzane
z przebudowa ul. Dewaijtis. Teren po budowie zostaf uporzadkowany, zglaszam
budowe do odbioru koricowego”. Inspektor nadzoru robét drogowych Pan Krzysztof
Skoczen w tym samym dniu, to jest 30 grudnia 2013 r. dokonat wpisu nastgpujacego:
cyt: ,Potwierdzam zakonczenie rob6t w ul. Dewajtis”.

Jak wynika z wpisu do dziennika budowy przebudowe ulicy Dewajtis zakoriczono
w dniu 30 grudnia 2013 r., natomiast zgodnie z w/w aneksem do porozumienia,
wykonawca robét, Zaklad Remontéw i Konserwacji Drog zobowigzany zostat do

zakonczenia prac w terminie do 28 grudnia 2013 r. Ustalona w porozumieniu z dnia

¢

L%l
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10 paZdziernika 2013 r. kara umowna za dwa dni opdZnienia w wysokoéci 5.040 zi
(2 x 2.520 zt) nie zostata potrgcona z wynagrodzenia wykonawcy. Kontrolujacy
zwrocit sig do Burmistrza Dzielnicy Bielany Pana Rafata Miastowskiego
o wyjasnienie, dlaczego nie naliczono kary umownej wykonawcy przebudowy ulicy
Dewaijtis za przekroczenie terminu wykonania robot. Przediozone pytanie i udzielone
wyjasnienie sg w aktach kontroli na stronach 282 — 286,

Wedlug wyjasnienia Burmistrza Dzielnicy Bielany cyt-: Nie byfo podstaw do
naliczenia kar umownych za przekroczenie terminu wykonania. Wykonaweca zglosit
pisemne zakoriczenie robét mailem w dniu 24 grudnia 2013 r., tak wiec wykonaf
roboly cztery dni przed upfywem terminu umownego”. Do wyjasnienia dolgczona
zostata kserokopia faksu (akta kontroli strona 290), ktéry wplynat do Urzedu dzielnicy
Bielany 24 grudnia 2013 r. o tresci nastepujacej cyt: ,Dotyczy przebudowy ulicy
Dewajtis..... Zaktad Remontdw i Konserwacji Drég zgtasza do odbioru zakotriczone
roboly budowlane zwigzane z realizacjs  przedmiofowego zadani. Prosimy
o zwofanie komisji odbiorowej”. Pismo jest podpisane przez Zastepce Dyrektora
ds. Przygotowania Produkcji Panig Adelajde Rézyc. Jak wynika z tego faksu
zgtoszenie z dnia 24 grudnia 2013 r. o zakonczeniu robdt nie znajduje potwierdzenia
w dzienniku budowy. .

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane®, dziennik budowy
stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
I okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania rob6t. W § 2 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.° w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej stwierdzono, ze dziennik budowy jest
przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robot budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej, prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki

fub montazu.

9. W dniu 4 pazdziernika 2013 r. zostalo zawarte porozumienie pomiedzy Dzielnicg
Bielany i Lasami Miejskimi-Warszawa w sprawie zlikwidowania przedeptu po
poéinocnej stronie ulicy Dewajtis, poprzez zrekultywowanie terenu i obsadzenie go

drzewami i krzewami. Termin wykonania pracy ustalono do dnia 15 listopada 2013 r.

4 Dz. U.z2013r., poz. 1409 ze zm.
>Dz. U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.
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Jak wynika z wytycznych do tego porozumienia likwidacja przedeptu polegata na
wykonaniu orki z pogtebieniem, uzupeiniona przygotowaniem gleby przy uzyciu
$widra glebowego oraz nasadzeniami sadzonkami drzew i krzewow w ilo$ci:

- grab pospolity 850 sztuk (zakres roznic od 750 sztuk do 1000 sztuk), udziaf
procentowy w skiadzie uprawy 60-80%,

- klon zwyczajny 250 sztuk (zakres roznic od 63 do 250 sztuk), udziatl procentowy
w skiadzie uprawy 5-20%,

- krzewy (trzmielina, leszczyna, kalina, bez czarny) 160 sztuk (zakres réznic od 40 do
160 sztuk), udziat procentowy w skiadzie uprawy 5-20%.

Porozumienie wraz z wytycznymi (kserokopie tych dokumentéw sg w aktach kontroli
na stronach 172 — 176) sg podpisane przez Pana Rafala Miastowskiego Burmistrza
Dzielnicy Bielany i Pana Marka Lipinskiego Zastepce Burmistrza Dzielnicy Bielany.
9.1. Likwidacja przedeptu zostala powierzona firmie MARKDREW, M. Grubek na
podstawie umowy nr UD-II-WIR/B//2/1/1/MSI/U-86/CRU-286/2013 zawarte]
z Dzielnicg Bielany w dniu 11 pazdziernika 2013 r. Termin realizacji zamowienia
ustalono do dnia 15 listopada 2013 r., wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
11.931,00 zt brutto. Wykonawca zaméwienia zostat zobowiazany do skontaktowania
sie z Lasami Miejskimi-Warszawa w celu szczegélowego oméwienia zasad
wykonywania prac -bedgcych przedmiotem umowy. Wedtug zasad kwalifikacji
budzetowej planowany wydatek zostat zakwalifikowany do dziatu 600 rozdziat 60016
§ 4270. Umowe podpisali Pan Rafat Miastowski Burmistrz Dzielnicy Bielany i Pan
Marek Lipiniski Zastepca Burmistrza Dzielnicy Bielany.

Protokét odbioru robdt zostat spisany w dniu 15 listopada 2013 r. przez
przedstawicieli Wydziatu Infrastruktury Dzielnicy Bielany, przedstawiciela Lasow
Miejskich-Warszawa, wykonawce. W protokéle stwierdzono, ze likwidacja przedeptu
zostala wykonana wg wytycznych zawartych w zalgczniku do porozumienia z dnia
4 pazdziernika 2013 r. pomiedzy Dzielnicg Bielany i Lasami Miejskimi-Warszawa.
Uwag nie odnotowano. W dniu 20 listopada 2013 r. wykonawca ustugi wystawit
fakture nr 49/2013 na kwote 11.931,00 zt brutto.

Kserokopie omawianych dokumentéow {(umowa, protokot odbioru, faktura) sg

wigczone do akt kontroli na stronach 178 — 180.

10. Sprawozdanie z zakonczenia robot w ulicy Dewajtis zostalo wystane do

Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w dniu 27 stycznia 2014 r. Kserokopia
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sprawozdania zostata wilaczona do akt kontroli na stronach 188 - 192.
W dokumencie tym stwierdzono migdzy innymi:

- budowe chodnika oraz wymiang kabla | stupdéw oswietleniowych zakohiczono
w dniu 31 grudnia 2013 r.,

- zawarto porozumienie z lasami Miejskimi Warszawa odnoénie terminu wykonania
i rodzaju nasadzen w ramach wymaganej kompensaty przyrodniczej,

- wykonano kompensate przyrodnicza polegajacg na likwidacji przedeptu po
pdinocnej stronie ulicy Dewajtis, poprzez zrekuitywowanie terenu, obsadzenie go

drzewami i krzewami.

11. W toku ogledzin przeprowadzonych na ulicy Dewaitis w dniu gg“”ggng‘r_yvga 2014 r.
ustalono: ~ | V
1. Chodnik z szarej koski betonowej, od ulicy Marymonckiej do wjazdu na teren
Uniwersytetu Kardynata Stefana Wyszynskiego, jest utozony po prawej, potudniowej
stronie ulicy. Obrzeze chodnika jest wykonane z bali drewnianych typu podkfad
kolejowy o szerokosci 24 cm. i diugosci 262 cm. W kilku miejscach sprawdzono
szerokos¢ chodnika, w kazdym przypadku szeroko$¢ pasa z kostki betonowej,
mierzona migdzy drewnianymi obrzezami wynosia 202 cm.

Po poludniowej stronie ulicy sg ustawione 32 siupy oswietleniowe. Na 31 stupach sa
zamontowane na réznej wysokosci podwdjne wysiegniki o$wietleniowe, wraz
z oprawami oswietleniowymi. Wysiegnik wyzszy jest zwrdcony w Kierunki jezdni,
nizszy w kierunku chodnika. Na stupie przedostatnim, od strony wjazdu na teren
UKSW, jest zamontowany wysiegnik pojedynczy, zwrécony w kierunki jezdni.

2. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna, w poprzek jezdni sa utozone spowalniacze
predkosci. Znaki drogowe sg zamontowane, Wygrodzenia typu lesnego sg ustawione
po obu stronach jezdni.

3. Po lewej stronie chodnika (w kierunku UKSW), poza drewnianymi obrzezami,
w wielu miejscach, na wielometrowych odcinkach widniejg pofacie gruntu nie ‘ é}
porosniete trawa. Na cate] dfugosci po prawej stronie chodnika, po zewnetrznej
stronie drewnianych obrzezy, grunt nie jest poroéniety trawg, obrzeza nie sg
obsypane warstwa humusu, gdzieniegdzie widnieja pojedyncze odpady gruzu.

4. Na powierzchni dawnego przedeptu po stronie pdinocnej sg widoczne bruzdy
i koleiny, charakterystyczne dla robdt polowych typu orka. W duzym stopniu pas ten

jest wydeptany, pozbawiony roslinnosci, w bruzdach sg odcinki z zachowanymi
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nasadzeniami i odcinki na ktérych sadzonek nie stwierdzono. Tak od strony ulicy
Marymonckiej jak i od strony UKSW pas nie jest zabezpieczony przed wejsciem dla
pieszych, nie ma tablicy zakazujace] wstepu na ten teren.

W przeprowadzenych ogiedzinach uczestniczyt Pan Pawet Sondij, Naczelnik
Whydzialu Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany wraz z grupa podlegtych pracownikow.
Protokot ogledzin wraz z dokumentacja fotograficzng jest wiaczony do akt kontroli na
stronach 194 — 226,

11.1. Kontrolujacy zwrocit sie do Naczelnika Wydziatu Infrastruktury Pana Pawia
Sondija o wyjasnienia dotyczace ustalenn dokonanych w trakcie ogledzin.
Przediozone pytania i udzielone odpowiedzi zestawiono ponizej:

Pytanie: Czy projekiujac przebudowe ulicy Dewaijtis rozpatrywano poprowadzenie
chodnika bezposrednio przy jezdni, zgodnie =z opinig Inzyniera Ruchu
m.st. Warszawy z maja 2011 r. oraz czy w przypadku poprowadzenia chodnika
bezposrednio przy jezdni mozna byto odstapi¢ od przebudowy odwietlenia.
Odpowiedz cyt: ,,Projektujac przebudowe ulicy Dewajis uznano za niemoiliwe
poprowadzenie chodnika bezposrednio przy jezdni z uwagi na uksztaffowanie terenu
spowodowane szerokoS$cig nasypu na ktorym pofozona jest jezdnia. Przy jezdni
musiathy zostaé wybudowany chodnik o szer. min 2,§ m. Wymagana szerokosc
chodnika przy jezdni powinna zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. z 1999 r., Nr 43,
poz 430 z pdéin. zm.) mie¢ szerokos¢ 2,0 m. Ze wzgledu na umieszczenie fatarni
szerokosé¢ ta powinna zosta¢ zwiekszona do 2,5 m. Wowczas konieczne byfo by
wykonanie na czesci terenu (pofozonego na skarpie) podniesienia wraz z murkiem
oporowym wymaganym w celu zabezpieczenia pieszych. Stupy oswietleniowe
musialy by zosta¢ przebudowane poprzez odsuniecie od jezdni do obrzeza chodnika
poniewaz znajdowaly by sie w srodku chodnika. Wykonanie chodnika na skarpie bez
zmiany lokalizacji latarri byfoby niezgodne z przepisami ww. rozporzgdzenia
i zagraZafo bezpieczenstwu pieszych a tym samym nie uzyskafo zatwierdzenia
Inzyniera Ruchu. Réwnoczesénie przebudowa nasypu i chodnika przy jezdni wymusita
by usuniecie wielu drzew co byloby bezzasadne i niedopuszczalne poniewaz istnialo
alternatywne rozwigzanie ktére zostalo zrealizowane w ferenie.

Nadmieniam ze obowigzujgca opinia Inzyniera Ruchu Nr 754/11 z dnia 07.08.2013 r.
do geometrii ul. Dewajtis nie zawierata wymogu dotyczgcego analizy poprowadzenia

chodnika dla pieszych przy jezdni.
Przebudowa oséwietlenia byfa niezbedna poniewaz istniata pofrzeba doswietlenia
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istniejgcego chodnika znajdujacego sie po potudniowej stronie ulicy o nawierzchni ;D
gruntowo-zwirowej ktory zostal przebudowany na chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej.”

Pytanie; Dlaczego obrzeza chodnika, zgodnie z projektem i kosztorysem, hie zostaty
w sposOb nalezyty uporzgdkowane, obsypane warstwa humusu i dlaczego nie
zostaly wykonane trawniki.

Odpowiedz cyt: , ObrzeZa chodnika zostaly zgodnie z projektem i kosztorysem
uporzadkowane oraz obsiane trawa. Ze wzgledu na zakorniczenie wykonywania robot
w miesigcu grudniu i wystepujace w poZniejszym okresie opady deszczu i Sniegu
pobocza zostaly czeSciowo zdeformowane. Nie wyrosla rowniez lrawa z powodu
wstrzymanej wegetacji o fefj porze roku. Po przeprowadzonej wizfi w terenie
i stwierdzeniu wystepujacych misjscami ubytkéw w warstwie humusu oraz trawnikach
wezwano wykonawce robét ktéry w ramach udzielonej gwarancji uznat wystgpienie
usterek i je usunaf. Zostat usuniely rowniez gruz zalegajgcy pobocza chodnikow
aczkolwiek nalezy stwierdzi¢ ze nie byt on pozostaftoscig po robotach prowadzonych
przy chodniku.”

Dokumenty na potwierdzenie tych wyjasnien nie zostaty kontrolujacemu przediozone.
Pytanie: Dlaczego przedept po péinocnej stronie ulicy Dewaijtis nie zostat
zlikwidowany w sposéb catkowity i czy nie nalezato skutecznie zabezpieczy¢ tego

Y

terenu przed pieszymi oraz ustawi¢ odpowiedniego oznakowania.

Qdpowiedz cvt: ,, Przedept zostal ziikwidowany zgodnie z wytycznymi zarzadcy
~Rezerwatu Przyrody Las Bielaniski”. W ocenie przedstawiciela Lasow Miejskich
- Warszawa zaréwno nasadzenia jak i likwidacja przedeptu zostaly wykonane
prawidlowo. W zalgczeniu protokdf odbiort prac likwidacji przedeptu oraz wykonania
nasadzen podpisany przez przedstawiciela Laséw Miejskich — Warszawa.”

Pytanie: Uzyta do budowy chodnika kostka brukowa i sposob jej utozenia odbiega od
tej zaproponowanej w projekcie, projekt przewidywat kostke typu Holland, ukiadang
po dwie, raz prostopadle i raz réwnolegle, dtuzszym bokiem réwnolegle do obrzeza,
czy zastosowana kostka brukowa i sposob ulozenia tej kostki ma wplyw na jako$¢
nawierzchni, czy cechy fizykomechaniczne kostki brukowej, ktéra zastosowano
odpowiadajg cechom zaproponowanym, w projekcie, czy projektant zaakceptowat

zmiane kostki oraz czy ceny zakupu kostki zastosowanej i kostki zaprojektowanej sg

poréwnywalne.
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Odpowiedz cyt: ,Zamiana kostki ulozonej w stosunku do zaproponowanej
w projekcié zostala dokonana po rozpoczeciu robdt | wylyczeniu lokalizacji obrzezy.
Na ul. Dewajtis chodnik w czesci przebiega po fuku drogi i w zwigzku z tym uznano,
ze korzystniejszym rozwiazaniem bedzie zastosowanie kostki typu ,Behaton” co
pozwoli ulozy¢ ja na lukach, bez cieé. Ponadto kostka tego typu w specyficznych
warunkach na ul. Dewajlis zaklinuje sige lepiej pomiedzy sobg, lworzgc bardziej
zwartg i stabilnga konstrukcje nawierzchni chodnika. W przypadku kostki typu
JHolland” konieczne byfoby jej ciecie. Dociete kawaftki nie bylyby wifasciwe
zaklinowane. Paramelry techniczne oraz cena sg poréwnywalne. Wytrzymatosc
kostki zalezy od jej grubosci a tej nie zmieniono. Zamieniono wzor kostki po
konsultacji z projektantem. Wprowadzona zmiana jest nie istotna i nie wymagafa
zmiany projektu w $wietle przepiséw prawa budowlanego.”

Konsultacje z projektantem o ktérych mowa w wyjasnieniu nie sg potwierdzone
wpisem do dziennika budowy i nie zostala odnotowana w dzienniku budowy zgoda
projektanta na zmiany i odstgpstwa od projektu.

Pytanie: W opisie technicznym projektu przebudowy o$éwietlenia wskazano na
koniecznos¢ demontazu 34 stupdw oswietleniowych, natomiast w kosztorysie
inwestorskim wykazano demontaz 36 stupdw, ile stupdéw oswietieniowych stato na
ulicy Dewaijtis przed modernizacja,

QdpowiedZ cyt: , Przed przebudowg na ul. Dewajlis na odcinku od ul. Marymonckiej
do wjazdu na teren UKSW byfo 36 szt. betonowych sfupéw o$wietleniowych typu
WZ-9. llo$¢ fa jest zgodna z iloScig w kosztorysie inwestorskim oraz iloscig
naniesiong na rysunki projektu. llos¢ 34 szt. podana w opisie do projektu jest
bfedna.”

Pytanie: Prosze o przedlozenie kserokopii dokumentdw, ekspertyz, notatek
stuzbowych, protokétow kontroli, na temat stanu technicznego stupdw

o$wietleniowych przy ulicy Dewaijtis przed przebudowa, fo jest przed przeniesieniem

oswietlenia z pétnocnej strony na potudniowa.

Odgowiedé cyt: ,,...tylko 9 latarn znajdujgcych si¢ po podinocnej stronie ulicy zostalto
przeniesionych na strone pofudniows. Pozostafe latarnie zostaly wymienione
w pierwotnej lokalizacji. W zafgczeniu przekazuje 9 szt zdje¢ z 2011 r. obrazujgce
spekania konstrukcji stupéw, ubytki betonu, odsfonigte prety zbrojeniowe i odspojone
od konstrukcji wneki tablicowe. Ponadio informuje, Zze protokoly pomiaréw dotyczgce

ochrony przeciwporazeniowsj instalacfi elektrycznej oswietlenia ulicy wykonuje na
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zlecenie Wydziatu Os$wietlenia Zarzadu Drog Miejskich konserwator oswietlenia
ulicznego Zaktad Remontow i Konserwacji Drég.”
Przedstawione pytania i udzielone odpowiedzi sg wiaczone do akt kontroli na

stronach 298 —l308.

12. W dniu 30 listopada 2011 r. Burmistrz Dzielnicy Bielany Pan Rafat Miastowski
wystapit do Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzedu m.st. Warszawy, Inzyniera
Ruchu m.st. Warszawy o zajecie stanowiska w sprawie ewentualnego ustawienia
szlabanu uniemozliwiajgcego wjazd pojazdéw na ulice Dewajtis bez ‘stosownej
przepustki. Kserokopia pisma Burmistrza Dzielnicy Bielany jest w aktach kontroli na
stronie 228.

W odpowiedzi na ten wniosek Zastepca Dyrektora Biura Drogownictwa
i Komunikacji, Inzynier Ruchu m.st. Warszawy w piSmie z dnia 3 stycznia 2012 r.
stwierdzil, ze stanowisko odnosnie szlabanu okresli po przedstawieniu koncepcji
takiego rozwigzania oraz przedstawit zastrzezenia i wymagania do tej propozyciji:

- kolejka pojazdéw oczekujgcych na wjazd wplynie negatywnie na ruch pojazdow
i tramwajow na ulicy Marymonckiej,

- pojazd ktéry skreci w ulice Dewajtis bez posiadanego uprawnienia musi mie¢
mozliwos¢ wycofania,

- w strefie przed szlabanem powinien znajdowaé sie parking dla zainteresowanych
ale nie posiadajacych uprawnien do wjazdu,

- nalezy okresli¢ przewidywaling ilosé pojazdéw uprawnionych do wjazdu.

Kserokopia stanowiska Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy z dnia 3 stycznia 2012 r.

jest w aktach kontroli na stronie 230.
W dniu 5 marca 2012 r. zostata zawarta umowa nr UD-HI-WIR/B/I/2/1/3/KBO/Uzl

-22/CRU-77/12 pomiedzy zamawiajgcym: Miastem Stotecznym Warszawa Dzielnicg
Bielany, a wykonawcg: Pracownig Projektowg ,K-D" Zbigniew Pietrzyk. Przedmiotem
umowy bylo wykonanie projekiu statej organizacji ruchu na zjezdzie z ulicy Dewaitis
w ulice Marymoncka wraz z zatwierdzeniem projektu przez Inzyniera Ruchu
m.st. Warszawy. Wynagrodzenie ryczattowe ustatono w wysokosci 7.380,00 zt brutto,
termin realizacji do dnia 30 kwietnia 2012, Umowe podpisali miedzy innymi:

- Pan Rafat Miastowski — Burmistrz Dzielnicy Bielany,

- Pan Kacper Pietrusinski — Zastepca Burmistrza Dzielnicy Bielany,

- Pani Grazyna Pulkowska — Gtowna Ksiegowa Dzielnicy Bielany.
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W umowie nie zobowigzano projektanta do uwzglednienia w projekcie organizadcji
ruchu wymogow i uwarunkowar okresfonych przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy
w pismie z dnia 3 stycznia 2012 r. Kserokopia umowy z projektantem jest w aktach
kontroli na stronach 232 - 233.

W dniu 24 kwietnia 2012 r. w pismie skierowanym do Pracowni Projektowej ,K-D"
Zbigniew Pietrzyk, Inzynier Ruchu m.st. Warszawy odrzucit projekt organizacji ruchu
bez zatwierdzenia. Jak wynika z tego pisma przediozony projekt nie rozwigzat
watpliwosci wyrazonych w pismie z dnia 3 stycznia 2012 r. oraz uzyskat negatywng
opinie zarzadcy drogi. Kserokopia tego pisma jest w aktach kontroli na stronie 384.
Projekt organizacji ruchu zostat odebrany przez Urzad Dzielnicy Bielany w dniu
30 kwietnia 2012 r. przez Panig Krystyne Borowiec Gtéwnego Specjaliste w Wydziale
Infrastruktury. Protokét przekazania i odbioru projektu sg w aktach kontroli na
stronach 242 — 243, projekt organizacji ruchu na stronach 374 — 382.

Na wigczonym do projektu rysunku technicznym nr 1 skrzyzowania ulicy Dewajtis
z ulica Marymoncky jest pieczeé:  ,Projekl-szkic organizacji ruchu opiniuje
negatywnie z nastepujgcymi uwagami” zapis odreczny ,zawarfymi w piSmie
nr UD.IINLWIR.7221.52.2012. KBO z dn. 13.04.2012 r.” Pod pieczecig i odrecznym
zapisem jest podpis Pani Krystyny Borowiec Gtéwnego Specjalisty w Wydziale
Infrastruktury Dzielnicy Bielany.

Jak wynika z projektu organizacji ruchu, niektdre zastrzezenia Inzyniera Ruchu
Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 3 stycznia 2012 r. nie znalazly rozwigzania
w tym dokumencie. Na przykiad nie uwzgledniono mozliwosé wycofania pojazdu,
ktory skrecit w ulice Dewajtis bez posiadanego uprawnienia oraz w strefie przed
szlabanem nie uwzgledniono parkingu dla pojazddéw nie posiadajgcych uprawnien do
wjazdu. W opisie technicznym do projektu, w uwagach koncowych jest zastrzezenie,
cyt: ,projekf organizacji ruchu po uzyskaniu opinii Zarzgdcy Drogi, podlega
zatwierdzeniu przez InZyniera Ruchu Miasta Stofecznego Warszawy.”

Wykonawca projektu wystawit fakture nr 07/05/2012 w dniu 11 maja 2012 r. na kwote
7.380,00 zt (akta kontroli strona 240). Fakture zaksiggowano: Wn 402/Ma 201-2.
Zaptaty dokonano 30 maja 2012 r., wydatek zakwalifikowano do dziatu 600, rozdziat
60017, § 4270.

W pisémie  Dzielnicy Bielany z dnia 13 kwietnia 2012 r. do Inzyniera Ruchu
m.st. Warszawy w sprawie szlabanu na ulicy Dewaijtis stwierdzono miedzy innymi:

,...na zlecenie dzielnicy Bielany zostal opracowany projekt organizacji ruchu dla ul.
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Dewajtis z ustawieniem szlabanu i budki straznika kontrolujgcego wjazd pojazdow
spalinowych. Ulica Dewajtis jest jedyng drogg dojazdowg do kompleksu UKSW,
kosciofa parafialnego, domu rekolekcyjnego, gimnazjum, liceum i innych instytucji,
w zwiazku z tym nie jest mozliwe okredlenie ilosci | wylypowanie wszystkich oséb
uprawnionych do posiadania stosownej przepustki. Ulica Dewajtis ma status drogi
publicznej gminnej i musi zapewni¢ dosfepnosé do ww. obiektéw. W sytuacji braku
moziiwoéci dokfadnego ustalenia 0séb uprawnionych do wjazdu na ul. Dewajtis,
ograniczenie wjazdu pojazdow spalinowych | wydanie przepustek tylko dia czesci
uprawnionych mogloby zostaé¢ zaskarzone do sadu, dlatego Dzielnica Bielany nie
znajdufe podstaw dla zaakceptowania fego rozwigzania. Ponadto, kio i wediug jakich
przepiséw miatby zatrudnia¢ osoby kontrolujgce wjazd pojazdow na ul. Dewajtis.
Powyzsze wigzaloby sie réwnieZ z koniecznoscig zafrudniania 0séb do wydawania
stosownych przepustek. Postulowane rozwigzanie nie moze byc¢ uwzglednione
rowniez z powodu bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zbyt mala odlegios¢ od
skrzyzowania z sygnalizacja $wietlng w sytuacfi zawracania na ul. Dewajlis przez
pojazdy nieuprawnione do wjazdu przy funkcjonujgcych zaporach powodowac begdzie
znaczne utrudnienia w ruchu. W zalgczeniu przesylam projekt stalej organizacji
ruchu z prosbg o stanowisko w tej sprawie...”. Pismo podpisali miedzy innymi
Burmistrz Dzielnicy Bielany Pan Rafat Mistowski i Gtowny Specjalista Pani Krystyna
Borowiec. Kserokopia pisma Dzielnicy Bielany z dnia 13 kwietnia 2012 r. jest
w aktach kontroli na stronach 234 — 236.

Wedlug art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych®
wydatki publiczne powinny by¢ dokonywane w sposob celowy i oszczedny,
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektdw z danych nakiaddéw oraz
optymalnego doboru metod i $rodkéw stuzacych osiggnieciu zatozonych celéw.
Kontrolujgcy zwrécit sie do Burmistrza Dzielnicy Pana Rafata Miastowskiego
0 wyjasnienie, kto jest zarzadca ulicy Dewaijtis i diaczego Urzad Dzieinicy Bielany
ponosi koszty opracowan, ktére jednoczesnie nie uzyskujg akceptacji Urzedu i nie
spetiajg warunkéw okreslonych w umowie. PrzedioZzone pytanie jest w aktach
kontroli na stronach 282, udzielona odpowiedz (na stronie 286) jest nastepujgca
cyt: ,Zarzadca drogi jest Urzad Dzielnicy Bielany. Opracowanie zostafo wykonane na
wniosek GDOS - pismo znak DOP-0C.6205.121.2011 .PW.1 z dnia 31.10.2011 r.

$Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.
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(kserokopia pisma w zalgczeniu) oraz w zwigzku z pismem InZyniera Ruchu - znak
DB-IR- 10.7226.456.2.2012.AZY (kserokopia pisma w zafgczeniu) do ktérego
zwrécono sie o opinie do propozycjii GDOS - dotyczacej ustawienia szlabanu na
ul. Dewajtis przy zjeZdzie z ul Marymonckiej. InZynier Ruchu m.st. Warszawy jest
wilasciwg jednostkg do wyraZzania opinii do geometrii drogi i wprowadzanych
zmianach w organizacji ruchu. Pomimo 2e w ww. pismie Inzynier Ruchu wyrazit
swoje obawy co do propozycji ustawienia szlabanu wnidst o opracowanie projektu
i przedfoZzenie do zatwierdzenia. W zwigzku z tym koniecznym bylo wykonanie
projektu koncepcyjnego w celu uzyskania wymaganej opinii.

Nie znajduje potwierdzenia w dokumentach fakt ze projekt przed przekazaniem nie
uzyskat akceptacji Inzyniera Ruchu. Odrzucenie zfozonego projekiu nastgpifo
pismem znsk BD-IR- OR.7221.677.2.2012.PJB z dnia 24.04.2012 r. (kserokopia
pisma w zalgczeniu).

Zarzgdca drogi mogf wyrazi¢ swojg negatywng opinie odnosnie ustawienia szlabanu
ale | tak odrzucenie bgd? zatwierdzenie profektu organizacji nalezy do wylgcznej
kompetencji InZzyniera Ruchu a nie zarzadcy drogi. Nadmieni¢ naleZy ze powyzsze

rozwigzanie bylo proponowane przez Generalnego Dyrektora QOchrony Srodowiska.”

13. Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta
Stolecznego Warszawy gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na
podstawie zatgcznika dzielnicowego do uchwaly budzetowej m.st. Warszawy,
stanowigcego integralng czes¢ tej uchwaly. Zalacznik dzielnicowy do uchwaly
budzetowej zawiera migdzy innymi wieloletni program inwestycyjny dla dzielnicy,
z podziatem przewidywanych wydatkéw na poszczegoine zadania w kolejnych latach
realizacji oraz inne dzielnicowe, planowane wydatki biezgce, podzielone na
okre$lone zadania.

Wedlug art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych,
wydatki publiczne moga by¢ ponoszone na cele i w wysokosciach ustalonych
w ustawie budzetowej, w uchwale budzetowej jednostki samorzadu terytorialnego,
w planie finansowym jednostki sektora finansow publicznych.

Jak wynika z przediozonych planéw finansowych w zakresie zadan inwestycyjnych
w latach 2008 — 2012 w Dzielnicy Bielany w ramach drég publicznych prowadzono

budowy lub przebudowy nastepujacych ulic:
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Rok 2009
dziat 600 rozdziat 60014 § 6050 — przebudowa ulicy Gwiazdzistej 2.634.248 zt
dziat 600 rozdziat 60014 § 6059 — przebudowa ulicy Gwiazdzistej 8.184.828 zt

Rok 2010
dziat 600 rozdziat 60016 § 6050 — przebudowa drdég gminnych 603.994 zt
Rok 2011
dzial 600 rozdziat 60016 § 6050 - przebudowa ulic: Kiwerskiej, Barcickiej,
Przybyszewskiego 2.178.700 zt
dziat 600 rozdziat 60016 § 6050 — budowa ulicy Reymonta 600.000 zt
dziat 800 rozdziat 60016 § 6050 — przebudowa ulicy Maszewskiegj 270.000 zt
dziat 800 rozdziat 60016 § 6050 — regulacja stanu prawnego pod drogi gminne
w osiediu Miociny 167.270 zt
Rok 2012
dziat 600 rozdziat 60016 § 6050 — budowa ulicy Reymonta 850.921 zi
dziat 600 rozdziat 60016 § 6050 — pozyskanie nieruchomosci pod budowe drég
94.000 zt

gminnych w osiedlu Mtociny
dziat 800 rozdziat 60016 § 6050 — pozyskanie nieruchomoéci pod budowe drég
gminnych: ulicy Rokokowej i ulicy Projektowanej 956.800 z

dziat 600 rozdziat 60016 § 6050 ~ wykup gruntu w pasie drogowym ulicy

Dzierzoniowskiej 140.000 zt

Rok 2013
Plany finansowe Dzielnicy Bielany w zakresie wybranych zadan inwestycyjnych oraz

Srodkow finansowych przeznaczonych na remonty drég oraz remonty o$wietlenia:

dziat 600 rozdziat 60016 § 6050 — budowa ulicy Reymonta 5.054.820 zt
dziat 600 rozdziat 60016 § 6050 — przebudowa ulicy Wergiliusza 659.105 zt
dziat 600 rozdziat 60016 § 6050 — regulacja stanu prawnego pod budowe ulicy
Rokokowej i ulicy Projektowanej 374.961 zt

Srodki finansowe przeznaczone na remonty drog oraz remonty oéwietlenia.

dzial 600 rozdziat 60016 § 4270 — ustugi remontowe, drogi gminne 2.781.297 zt
dziat 600 rozdziat 60017 § 4270 — ustugi remontowe, drogi wewnetrzne  234.222 zt
dziat 900 rozdziat 90015 § 4270 — usiugi remontowe, oSwietlenie ulic 79.440 zt
Ostateczne plany finansowe Dzielnicy Bielany w zakresie zadan inwestycyjnych
w latach 2009 — 2013 sg wigczone do akt kontroli na stronach 244 — 256.
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Wediug Rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
szczegOtowej klasyfikacji dochodow, wydatkdéw, przychoddw i rozchodéw oraz
srodkéw pochodzacych ze zrédet zagranicznych’, wyzej wymieniona klasyfikacja
budzetowa oznacza:
dziat 600 — transport i tacznosé

rozdziat 60014 — drogi publiczne powiatowe

rozdziat 60016 — drogi publiczne gminne

rozdziat 60017 - drogi wewnetrzne
dziat 900 — gospodarka komunalna i ochrona $rodowiska

rozdziat 90015 — oswietlenie ulic, placéw i drog
§ 4270 — zakup ustug remontowych; paragraf ten obejmuje wydatki na zakup uslug
remontowych, w szczegdlnosci: ustugi obce o charakterze przemystowym, ustugi
budowlano-montazowe, ustugi w zakresie remontow drég
§ 6050 ~ wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
§ 6059 — wydatki inwestycyjne wspoifinansowane z funduszy strukturalnych oraz
$rodkow unijnych.
13.1. Kontrolujacy zwrdcit sie do Pana Rafata Miastowskiego Burmistrza Dzielnicy
Bielany o Wyjaénienfe dlaczego budowa chodnika przy ulicy Dewajtis nie zostala
ujeta w planach finansowych Dzielnicy Bielany w zakresie zadan inwestycyjnych.
Przedlozone pytanie jest w aktach kontroli na stronie 282, wyjasnienie (na stronie
286) jest nastepujace cyt:. ,Przebudowa ul. Dewajtis nie zostafa ujeta w planach
finansowych Dzielnicy Bielany na rok 2013 w zakresie zadan inwestycyjnych
poniewaz zgodnie z arl. 44 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych zostafa ujeta
prawidfowo w budzecie zaplanowanym do realizacji w Dzielnicy Bielany w zadaniach
biezacych w zakresie ulfrzymania i remontéw drég gminnych. Zgodnie z ustawg
Z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 260
z pézn. zm.) wykonane prace mieszczg sie w definicji przebudowy drogi ktéra nalezy
do obowigzku zarzadcy drogi. Wedlug zapisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane przebudowa nie jest budowsg lecz robotami budowlanymi.”
13.2. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym, droga jest wydzielonym pasem terenu i sktada si¢ miedzy innymi z jezdni,

pobocza, chodnika, drogi dla pieszych, drogi dla rowerdw.

"Dz, U.z 2010 . Nr 38 poz. 207 ze zm.
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Budowla, wediug art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jest
kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem malej architektury,
w tym miedzy innymi droga.

Budowg wediug art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego jest wykonywanie obiektu
budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa i nadbudowa
obiektu budowlanego.

Robotami budowlanymi wedlug art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego jest budowa, a takze
prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Przebudowa wedlug art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego jest wykonywanie robot
budowlanych, w wyniku ktdrych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejacego obiektu budowlanego, w przypadku drég sg dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametréow w zakresie niewymagajacym zmiany pasa
drogowego.

Remontem wedlug art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego jest wykonanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sig
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

13.3. Koszt przebudowy ulicy Dewajtis wyniést 840.000 zi. Wediug kosztorysu
inwestorskiego koszt przebudowy zostat wyceniony na kwote 875.770,88 zi, w tym
oswietlenie zostato wycenione na kwote 471.061,10 zt oraz chodnik na kwote
404.709,78 zt. W planie finansowym na rok 2013 w rozdziale 60016 w § 4270
zaplanowano na remonty drog gminnych 2.781.297 zi, natomiast w rozdziale 90015
w § 4270 na remonty o$wietlenia ulic 79.440 zi. W cato$ci wydatek 840.00 zt zostat
zakwalifikowany w klasyfikacji budzetowej w rozdziale 60016 — drogi publiczne
gminne, w paragrafie 4270. Kontrolujacy zwrocit sie do Gtéwnej Ksiggowej Urzedu
Dzielnicy Bielany o wyjasnienie dlaczego nie dokonano korekty planéw finansowych i
nie wnioskowano o przeniesienie $rodkéw finansowych z rozdziatu 60016 — drogi
publiczne gminne, do rozdzialu 90015 — oswietlenie ulic, placdw i drog oraz dlaczego
wydatku na remont o$wietlenia nie zakwalifikowano w rozdziale 90015. Przedtozone
pytanie jest w aktach kontroli na stronach 332 — 334. Wyjasnienie (w aktach na
stronie 338) jest nastepujace cyt: W przypadku realizacji kompleksowej robot
klasyfikacja budzetowa jest przyjmowana jednolicie dla calej realizacji
z uwzglednieniem robét wiodgeych. W przebudowie ulicy zawiera sig zarowno
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przebudowa chodnika jak i roboty zwigzane z oSwietleniem oraz zieleniq. Roboty
dotyczyly istniejgcej drogi publicznef gminnej na ktorej wykonywano remont tak wiec
kwalifikacja cafosci wydatkéw w rozdziale 60016 w paragrafie 4270 jest poprawna.”
Wyjasnienie nie okresla jakie roboty w przypadku przebudowy ulicy Dewajtis byly
robotami wiodacymi. Jak wskazano wyzej w przypadku przebudowy ulicy Dewaltis
warto§é kosztorysowa budowy oswietlenia byla wyzsza od wartoéci kosztorysowej
budowy chodnika.

13.4. W sprawozdaniu z wykonania wydatkéw majatkowych za rok 2013 w zakresie
drég publicznych gminnych wykazano w dziale 600, rozdziat 60016 budowe

nastepujgcych ulic (w ziotych):

plan wykonanie
- budowa ulicy Reymonta 5.954.820 2.675.628,29
- przebudowa ulicy Wergiliusza 659.105 659.104,30
~ regulacja stanu prawnego gruntu
ulic Rokokowej i Projektowane;j 374.961 374.961,00

Sprawozdanie z finansowego i rzeczowego wykonania wydatkéw majatkowych
w 2013 r. jest podpisane przez Burmistrza i Gtéwng Ksiegowa Dzielnicy Bielany.
Sprawozdanie z wykonania wydatkéw majatkowych jest wigczone do akt kontroli na

stronach 258 — 270.
W sprawozdaniu z wykonania Zatgcznika Dzielnicowego Bielany Nr lil do budzetu

m.st. Warszawy za 2013 rok wykazano miedzy innymi (w ztotych):
plan wykonanie

- remonty nawierzchni drog bitumicznych (6.089 m?) 1.217.697 1.217.634,07
jak wynika ze sprawozdania wykonano biezgca naprawe 22 drég gminnych
o nawierzchni bitumicznej, w tym na ulicy Dewaijtis”.

- remonty nawierzchni chodnikéw (2.900 m?) 1.005.000  1.005.000,00

jak wynika ze sprawozdani wgyremontowano nawierzchnie chodnikéw na
11 ulicach, w tym na ulicy Dewajtis.

8 Wediug uzyskanego wyjasnienia na ulicy Dewajtis wykonano naprawe za kwote 738,20 zt

Ulica Dewaijtis 1.600 m? (800 mx2m). Do akt kontroli na stronach 340 — 370 wigczono
protokély odbioru remontowych chodnikéw na 10 ulicach o powierzchni 1.300 m?

J|

Protokél kontroll KW-W-I1.1712.61.2014.421 - strona nr 24 z 27

Ppon
i ol oW

)




Zarzad Dzielnicy Bielany zaakceptowat sprawozdanie w dniu 13 lutego 2014 r.
podejmujac Uchwate Nr 3017/2014. Sprawozdanie z wykonania Zatacznika
Dzielnicowego Bielany Nr lll jest wiaczone do akt kontroli na stronach 276 — 280.

14. Kontrolujgcy zwrécit sie do Pani Grazyny Pulkowskiej, Gtownej Ksiggowej
w Urzedzie Dzielnicy Bielany, o wyjasnienie w jaki sposob prowadzona jest
ewidencja ksiegowa ulicy w kategorii $rodka trwalego. Zwrocono sig takze
o przediozenie obrotéw ksiegowych za rok 2013 dotyczgcych ulicy Dewaijtis fub
budowli zwigzanych z tg ulica.

Przedtozone pytanie i udzielona odpowiedz sa wigczone do akt kontroli na stronach
328 — 330. Wyjasnienie jest nastepujace cyt: ,Ewidencja ksiggowa $rodkéw trwafych
w zakresie drdg i ulic prowadzona jest zgodnie z klasyfikacjg Srodkéw trwafych
zamieszczong w Zarzadzeniu nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
13 sierpnia 2012 r. z péZniejszymi zmianami. Do ewidencji ksiggowej Srodkow
trwalych ujmuje sie wszystkie rozliczone zadania inwestycyjne. Szczegbtowosc
zapiséw w ksiegach inwentarzowych $rodkdéw ftrwafych jest zgodna z zakresem
zadania inwestycyjnego i np. jezeli w zadaniu inwestycyjnym budowa drogri ujgta jest
wraz z o$wietleniem, chodnikiem itp., to zapis w ewidencfi $rodkéw frwafych bedzie
taki jak wskazuje na to nazwa zadania inwestycyjnego, natomiast jesli zadanie
inwestycyjne bedzie nosié nazwe np. budowa chodnika, to w ewidencji Srodkéw
trwalych zostanie ujety tylko chodnik. W ewidencji $rodkéw trwalych zaréwno
wg stanu na dzieri 01.01.2013 jak i 31.12.2013 nie figuruje ulica Dewajtis, ani Zadna
budowla z nig zwigzana.”

Na pytanie kontrolujgcego (akta kontroli strona 336) dlaczego ulica Dewaijtis nie
wystepuje w ewidencji $rodkow trwatych oraz dlaczego po zakoniczeniu budowy do
ewidencji $rodkéw trwalych nie wprowadzono wybudowanego chodnika
i przebudowanego oswietlenia wyjasniono (akta kontroli stron 338). Cyt: ,Ulica
Dewajtis nie wystepuje w ewidencji srodkéw trwafych. Do ewidencji ujmuje sig tylko
rozliczone zadania inwestycyjne, do tej pory nie byfo zadania ktore dotyczyloby
budowy ul. Dewajtis lub o$wietlenia ulicy Dewajtios.”

14.1. Jak wynika z Zarzadzenia nr 3222/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjetych zasad rachunkowosci w Urzedzie

m.st. Warszawy ksiegi rachunkowe prowadzone sg zgodnie z przepisami ustawy
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z dnia 29 wrzeénia 1994 r. o rachunkowosci.’® Wedlug art. 3 ust.1 pkt 15 ustawy
o rachunkowos$ci, srodkami trwatymi sg miedzy innymi rzeczowe aktywa trwate
i zrbwnane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uzytecznosci dtuzszym
niz rok, kompletne, zdatne do uzytku | przeznaczone na potrzeby jednostki
nieruchomosci, budowle, budynki i ulepszenia w obcych srodkach trwatych.

Sposob wyceny $rodkéw trwalych okresla art. 31 ustawy o rachunkowosci. Wartoéé
poczatkowg $Srodka trwalego stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia,
powigkszona o koszty jego ulepszenia, polegajgce na przebudowie, rozbudowie,
modernizacji lub rekonstrukcji i powodujace, ze wartos¢ uzytkowa tego $rodka po
zakonczeniu ulepszenia przewyzsza posiadang przy przyjeciu wartosé uzytkowa.
Zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia nr 3222/2012 w sprawie przyjetych zasad
rachunkowosci w Urzedzie m.st. Warszawy okreéla zasady prowadzenia ksiag
rachunkowych, metody wyceny aktywow i pasywow, sposob ustalenia wyniku
finansowego i wyniku wykonania budzetu m.st. Warszawy. W tym zalgczniku
stwierdzono miedzy innymi.

- pkt Il ust. 18; $rodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne o wartosci
jednostkowej powyzej 3.500 zt i okresie uzytkowania diuzszym niz rok sg kupowane
ze srodkow inwestycyjnych,

- pkt Il ust. 22; $rodki trwate podlegajg amortyzacji i umorzeniu nie rzadziej niz raz
w roku, wedlug stawek amortyzacyjnych okresionych w zataczniku nr 7 do
Zarzadzenia nr 3222/2012.

W wymienionym zalgczniku nr 7 roczna stawka amortyzacyjna dla ulicy, drogi,

chodnika, sygnalizacji $wietinej i oéwietlenia zostata ustalona w wysokosci 4,5%.

Na tym protokét kontroli zakoriczono.

Kontrole  odnotowano w  ksigzce kontroli Urzedu Dzielnicy  Bielany

m.st. Warszawy. Jednoczeénie informuje Pana Burmistrza o przystugujacym prawie:

1. Podpisania protokofu kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Po podpisaniu protokotu kontroli i parafowaniu kazdej ze stron kontrolowany

przekazuje jeden egzempiarz protokofu kontroli do Biura Kontroli (§ 19 ust. 4
zarzadzenia Nr 4155/2010).

Dz U. z2013r. poz.330 ze zm.
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2. Zgtoszenia przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania protokotu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzezen do ustalen
w nim zawartych. Zgtaszajgc zastrzezenia do protokotu kontroli kontrolowany
zwraca do Biura Kontroli obydwa, niepodpisane, egzemplarze protokofu kontroli
(§ 20 ust. 1 zarzadzenia Nr 4155/2010).

3. Odmowy podpisania protokolu kontroli, z jednoczesnym obowigzkiem zfoZenia,
wierminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjasnienia przyczyn odmowy.
Odmawiajac podpisania protokotu kontroli kontrolowany przekazuje jeden
egzemplarz nie podpisanego protokotu kontroli do Biura Kontroli. Odmowa
podpisania protokotu  kontroli nie wstrzymuje realizacji postepowania
pokontrolnego (§ 21 ust. 1 zarzadzenia Nr 4155/2010).

4. Zlozenia z wiasnej inicjatywy, po podpisaniu protokotu kontroli albo odmowie jego

podpisania, w terminie uzgodnionym z Dyrektorem Biura Kontroli, dodatkowych

pisemnych wyjasnien dotyczacych przyczyn i okolicznoSci powstania
nieprawidfowosci przedstawionych w protokole kontroli (§ 22 ust. 5 zarzadzenia
Nr 4155/2010).

Protokdt kontroli sporzadzono w dwoéch jednobrzmigeych egzemplarzach, ktére
przekazano do podpisu Panu Rafalowi Miastowskiemu, Burmistrzowi Dzielnicy

Bielany m.st. Warszawy w dniu 16 lipca 2014 r.

Kontrolowany Kontrolujacy

&6%%&

(imig | nazwisko, stanowisko stuzbowe, podpis) {imie i nazwisko, stanowisko siuzbowe, podpis)
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