



# Realizacja projektów pieszych i rowerowych w ramach budżetu partycypacyjnego 2015 na Mokotowie

Autor: Robert Buciak  
(Stowarzyszenie Zielone Mazowsze  
Mokotowska Grupa Rowerowa)



# Spokojna Kazimierzowska

- uspokojenie ruchu na ul. Kazimierzowskiej przez montaż azylów na wszystkich przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na odcinku Odyńca – Madalińskiego
- wyznaczenie kontrapasa rowerowego na odcinku Narbutta - Rakowiecka.






# Spokojna Kazimierzowska

- **Stan realizacji:** Odbyły się dwa spotkania w ZDM i z Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy. Jesteśmy w trakcie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia oraz przygotowania dokumentów do przetargu na wybór projektanta. Planowany okres rozpoczęcia robót to sierpień 2015.
- **Data aktualizacji:** czwartek, 9 kwiecień, 2015
- **Realizowany przez:** Wydział Inwestycji i Infrastruktury
- Brak kontaktu urzędu dzielnicy i ZDM z autorką projektu
- Na ul. Kazimierzowskiej trwa realizacja innego projektu drogowego (przebudowy przejść dla pieszych), o którym mieszkańcy dowiedzieli się w momencie wejścia robotników na budowę.
- Inwestycja zagrożona opóźnieniem



# Nowy chodnik - wygodne dojście do Galerii Mokotów i biurowców





# Nowy chodnik - wygodne dojście do Galerii Mokotów i biurowców



- Projekt składa się z 3 powiązanych ze sobą działań. Wszystkie dotyczą uporządkowania przestrzeni publicznej między ul. Rzymowskiego, ul. Orzycką, Al. Lotników i Al. Wilanowską. Proponowane działania są następujące:
- 1. Budowa chodnika pomiędzy wieżowcem przy ul. Orzyckiej 25 a przystankiem autobusowym przy Al. Wilanowskiej.
- 2. Remont i poszerzenie chodnika wzdłuż Al. Lotników między przystankiem autobusowym przy Al. Wilanowskiej a wylotem ul. Orzyckiej.
- 3. Usunięcie reklam znajdujących się na terenie szkoły zawodowej przy skrzyżowaniu ul. Rzymowskiego i Al. Wilanowskiej.





# Nowy chodnik - wygodne dojście do Galerii Mokotów i biurowców



Projekt nr  
**21**

**NOWY CHODNIK - WYGODNE DOJŚCIE  
DO GALERII MOKOTÓW I BIUROWCÓW**



Projekt nr  
**21**

**NOWY CHODNIK - WYGODNE DOJŚCIE  
DO GALERII MOKOTÓW I BIUROWCÓW**





# Nowy chodnik - wygodne dojście do Galerii Mokotów i biurów



- **Stan realizacji:** W dniu 9 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielem ZDM na którym uzgodniono szczegóły realizacji zadania. Trwa procedura wyłonienia projektanta. Planowany termin rozpoczęcia robót wrzesień / październik 2015r.
- **Data aktualizacji:** wtorek, 24 marzec, 2015
- **Realizowany przez:** Wydział Inwestycji i Infrastruktury
- Brak kontaktu urzędu dzielnicy z autorem projektu pomimo licznych telefonów i kilku wysłanych listów elektronicznych
- Realizacja inwestycji raczej nie jest zagrożona, ale może odbyć się niezgodnie z założeniami projektu



# Bartycka bezpieczna dla pieszych

- Dotyczy ul. Bartyckiej od nr 18 do skrzyżowania z ul. Czerniakowską.
- Projekt zakłada budowę chodnika oraz azyli dla pieszych na ul. Bartyckiej, po jej północnej stronie.
  - ul. Rodzyrkowa - przystanek Figowa (250 m)
  - ul. Ku Wiśle - skrzyżowanie z ul. AK Północ (450 m)
  - ul. Bartycka 173 - skrzyżowanie z ul. Czerniakowską (300 m)
  - 2 azyle na przejściach dla pieszych na wysokości ul. Ku Wiśle i przy ul. Bartyckiej nr 24.







# Bartycka bezpieczna dla pieszych

- **Stan realizacji:** W dniu 9 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielem ZDM, na którym uzgodniono szczegóły realizacji zadania. W opracowaniu materiały do zlecenia dokumentacji projektowej. Planowany termin wyłonienia projektanta to marzec. Wykonanie projektu marzec / czerwiec. Roboty wrzesień / listopad.
- **Data aktualizacji:** wtorek, 24 marzec, 2015
- **Realizowany przez:** Wydział Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów
- Na etapie weryfikacji nie zauważono, że nie ma miejsca na budowę azylów
- Zamiast azylów zostaną zastosowane inne urządzenia brd
- Realizacja projektu raczej nie jest zagrożona, ale zostanie wykonane co innego niż było poddane pod głosowanie



[r.buciak@uw.edu.pl](mailto:r.buciak@uw.edu.pl)

**DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ**